浓桥镇2022年项目绩效自评总结报告


市财政局、市乡村振兴局：
按照上级要求，我镇及时对基础设施配套工程路边沟建设项目开展自评，自评情况报告如下：
一 、绩效目标分解下达情况
(一)、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情
况：
浓桥镇东方红村维修农田路项目，2022年年初预算金额为72万元，维修农田路4.8公里。
浓桥镇新远村维修农田路项目，2022年年初预算金额为127.8万元，维修农田路8.5公里。
浓桥镇建胜村大豆油生产线购置涵项目，2022年年初预算金额为640万元，购置大豆油生产线一条。
(二)、项目绩效目标设定情况
总体目标：目标1:维修农田路≥13.3公里；购置大豆油生产线一条。目标2:保障村民春耕及秋收，为群众出行提供便利。壮大建胜村集体经济，带动脱贫人口增收。
1、 产出指标
数量指标：维修农田砂石路13.3公里。购置大豆油生产线一条。
质量指标：项目(工程)验收合格率100%。
时效指标：项目(工程)完成及时率100%。
成本指标：农田路补助标准14万元/公里。大豆油生产线设备640万元。
(二)、效益指标完成情况
社会效益指标：受益脱贫人口数≥86人；受益村数
量3个。
可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。大豆油设备使用年限≥20年。
(三)、满意度指标成情况
服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度100%。
二、 绩效自评工作开展情况
按照上级要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对浓桥镇东方红村、新远村、建胜村项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。
3、 绩效目标自评完成情况分析 
(一)资金投入情况分析
1、 项目资金到位情况分析
项目资金839.8万元，全部到位。
2、 项目资金执行情况分析
年度资金总额839.8万元，全年执行数788.6万元，项目资金执行率93.9%,按项目实施进度拨付资金。
3、 项目资金管理情况分析
建立资产后续管理制度等，严格执行各项制度。
(二)绩效目标完成情况分析
1、 产出指标完成情况分析
数量指标：维修农田砂石路13.3公里。购置大豆油生产线一条。
质量指标：项目(工程)验收合格率100%。
时效指标：项目(工程)完成及时率100%。
成本指标：农田路补助标准14万元/公里。大豆油生产线设备640万元。
2、 效益指标完成情况分析
社会效益指标：受益脱贫人口数≥86人；受益村数
量3个。
可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。大豆油设备使用年限≥20年。
3、 满意度指标成情况分析
服务对象满意度指标：脱贫贫困人口满意度100%
四、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无
五、 绩效自评结果拟应用和公开情况
浓桥镇东方红村农田路项目自评得分99分，浓桥镇新远村农田路项目自评得分99分，浓桥镇建胜村大豆油生产线购置项目自评得分99分。通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平，为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。
附件1:绩效目标申报表
附件2:绩效运行监控表1 - 9月
附件3:绩效运行监控表1 - 12月
附件4:绩效目标自评表
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