

浓江乡 2021 年度项目绩效自评 总结报告

市乡村振兴局：

根据《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（黑财农〔2019〕211号）要求，我单位及时对 2021 年实施的 3 个项目开展自评，县级自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况根据《抚远市 2021 年度涉农资金统筹整合使用（调整）方案》，下达 23 万元用于建设生德库村农田路项目，建设农田路 ≥ 1.3 公里，120 万元用于建设生德库村粮食晾晒场及农机停放库项目，建设粮食晾晒场 ≥ 4802 平方米，542 万元用于建设生德库村秸秆打包机项目，购买拖拉机 ≥ 7 台，购买打包机 ≥ 5 台。

（二）项目绩效目标设定情况

1、生德库村农田路项目

总体目标：新建农田路 1.3 公里。

（1）产出指标

数量指标：新建修建农田路 1.3 公里

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

成本指标：补助标准 18 万元/公里

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 \geq 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 \geq 10 年

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 \geq 100%

2、生德库村粮食晾晒场及农机停放库项目

总体目标：粮食晾晒场 30 米 X40 米，40 米 X70 米，共计 4802 平方米。

(1) 产出指标

数量指标：新建粮食晾晒场 \geq 4802 平方米

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

成本指标：补助标准 120 万元/处

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 \geq 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 \geq 10 年

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 \geq 100%

3、生德库村秸秆打包机项目

总体目标：购置 1504 轮式拖拉机 4 台、圆捆机 4 台、1004 轮式拖拉机 2 台、方捆包机 1 台、3104 轮式拖拉机 1 台。

(1) 产出指标

数量指标：购买拖拉机数量 ≥ 7 台，购买打包机数量 ≥ 5 台。

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%，当年完工率 100%

成本指标：补助标准 542 万元

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 $\geq 100\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等五部门关于转发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（黑财农〔2019〕211号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，年度终了，对《抚远市 2021 年度涉农资金统筹整合使用（调整）方案》中的 2021 年我单位实施的 3 个项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，

以达到不断提升预算绩效管理水平和持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金 685 万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年都资金总额 685 万元，全年执行数 668.42 万元，项目资金执行率 97.58%，按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、生德库村农田路项目

总体目标：新建农田路 1.3 公里。

(1) 产出指标

数量指标：新建修建农田路 1.3 公里

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

成本指标：补助标准 18 万元/公里

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 $\geq 100\%$

2、生德库村粮食晾晒场及农机停放库项目

总体目标：粮食晾晒场 30 米 X40 米，40 米 X70 米，共计 4802 平方米。

(1) 产出指标

数量指标：新建粮食晾晒场 ≥ 4802 平方米

质量指标：项目(工程)验收合格率 100%

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%

成本指标：补助标准 120 万元/处

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 $\geq 100\%$

3、生德库村秸秆打包机项目

总体目标：购置 1504 轮式拖拉机 4 台、圆捆机 4 台、1004 轮式拖拉机 2 台、方捆包机 1 台、3104 轮式拖拉机 1 台。

(1) 产出指标

数量指标：购买拖拉机数量 ≥ 7 台，购买打包机数量 ≥ 5 台。

时效指标：项目(工程)完成及时率 100%，当年完工率 100%

成本指标：补助标准 524.44 万元

(2) 效益指标

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 8 人。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 10 年

经济效益指标：村集体经济年收入 ≥ 31.5 万元

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度 $\geq 100\%$

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于生德库村秸秆打包机项目中标金额与投资金额不一致，村集体经济年收入减少 1.5 万元。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

4、生德库村农田路项目及生德库村粮食晾晒场及农机停放库项目自评得分 100 分，生德库村秸秆打包机项目自评得分 96 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件 1:浓江乡 2021 年项目绩效目标申报表

附件 2:浓江乡 2021 年项目绩效运行监控表 1-9 月

附件 3:浓江乡 2021 年项目绩效运行监控表 1-12 月

附件 4:浓江乡 2021 年项目绩效目标自评表

抚远市浓江乡人民政府
2021 年 12 月 22 日





绩效目标申报表（道路等基础设施建设项目）

（2021年度）

项目名称	浓江乡生德库村农田路项目		项目负责人及电话	张新生 13555435868
主管部门	市农业农村局		实施单位	浓江乡
项目建设内容:	修建农田路1.3公里			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
绩效目标情况	年度目标			
	2021年: 计划对生德库村修建农田路1.3公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★贫困村新建改建砂石路里程	≥1.3公里
			★新增贫困村硬化路里程	≥**公里
			★贫困村公路危桥处置数量	≥**座
			
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%
			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%
			
		成本指标	★农田路补助标准	18万元/公里
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	贫困地区建制村通车率	≥**%
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥**%
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥**小时
			★★★受益建档立卡贫困人口数	≥8人
			
		生态效益指标		
			
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10年	
	新建公路列养率	≥**%		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	
			

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表（道路等基础设施建设项目）

（2021年度）



项目名称	粮食晾晒场	项目负责人及电话	张新生 13555435868	
主管部门	市农业农村局	实施单位	乡村振兴局	
项目建设内容:	粮食晾晒场30米X40米, 40米X70米, 共计4802平方米			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金			
绩效目标情况	年度目标			
	2021年: 计划为生德库村修建粮食晾晒场4802平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★贫困村新建粮食晾晒场	≥4802平方米
			★新增贫困村硬化路里程	≥**公里
			★贫困村公路危桥处置数量	≥**座
			
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%
			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%
			
		成本指标	★粮食晾晒场补助标准	120万元
			
	效益指标	经济效益指标	
			
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	≥**%
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥**%
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥**小时
			★★★受益建档立卡贫困人口数	≥8人
			
		生态效益指标	
			
可持续影响指标		工程设计使用年限	≥10年	
	新建公路列养率	≥**%		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	
			

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。



绩效目标申报表（资产收益扶贫项目）

（2021年度）

项目名称	秸秆打包机项目	项目负责人及电话	张新生 13555435868	
主管部门	农业农村局	实施单位	浓江乡政府	
项目建设内容:	购买拖拉机7台；购买打包机5台			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	542		
	其中: 财政拨款	542		
	其他资金			
绩效目 标情况	年度目标			
	2021年: 计划为生德库村购买拖拉机7台; 购买打包机5台。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买拖拉机数量	≥7台
			购买打包机数量	≥5台
			
			
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥**%
			
		时效指标	项目当年完成率	≧100%
			当年开工率	≧100%
		成本指标	购买拖拉机、打包机补助标准	542万元
			
	效益指标	经济效益 指标	★资产股权年收益率	≥**%
			村集体经济年收入	≥33万元
			★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥**万元
		社会效益 指标	★★★受益建档立卡贫困人口数	≥8人
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥**人
			
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥10年
			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	★贫困人口满意度	≥100%
.....				

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	浓江乡生德库村农田路项目		项目负责人	张新生				
主管部门	市农业农村局		实施单位	浓江乡政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额：		23	23	0	100.00%		
	其中：财政拨款		23	23	0	100.00%		
	其他资金							
总体目标年	2021年：计划对生德库村修建农田路1.3公里。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建砂石路里程	≥1.3公里	0	≥1.3公里		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	0	100%		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	0	≥100%		
		成本指标	农田路补助标准	18万元/公里	0	18万元/公里		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥8人	0	≥8人		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	0	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	0	≥100%			



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	粮食晾晒场	项目负责人	张新生					
主管部门	市农业农村局	实施单位	乡村振兴局					
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
	年度资金总额：		120	0	100.00%			
	其中：财政拨款		120	0	100.00%			
	其他资金							
总体 年度 目标 年	2021年：计划为生德库村修建粮食晾晒场4802平方米。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	贫困村新建粮食晾晒场	≥4802平方米	0	≥4802平方米		
		质量指标	项目当年完成率	≥100%	0	≥100%		
		时效指标	当年开工率	≥100%	0	≥100%		
		成本指标	粮食晾晒场补助标准	120万元	0	120万元		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥8人	0	≥8人		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	0	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥100%	0	≥100%		



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称		秸秆打包机项目			项目负责人		张新生		
主管部门		农业农村局			实施单位		浓江乡政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：			542	0	100.00%		
		其中：财政拨款			542	0	100.00%		
		其他资金							
总体目标 年度目标 年	2021年：计划为生德库村购买拖拉机7台；购买打包机5台。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	购买拖拉机数量	≥7台	0%	100%			
			购买打包机数量	≥5台	0%	100%			
		时效指标	项目当年完成率	≥100%	0%	100%			
			当年开工率	≥100%	0%	100%			
		成本指标	购买拖拉机、打包机补助标准	542万元	0%	97%			
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥8人	0%	100%			
	可持续影响指标		工程使用年限	≥10年	0%	100%			
	经济效益指标		村集体经济年收入	≥33万元	0%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥100%	0%	100%			



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称		浓江乡生德库村农田路项目			项目负责人		张新生		
主管部门		市农业农村局			实施单位		浓江乡政府		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-12月执行数	预算执行率		
		年度资金总额：			23	23	0	100.00%	
		其中：财政拨款			23	23	0	100.00%	
		其他资金							
总体目标年	2021年：计划对生德库村修建农田路1.3公里。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	贫困村新建改建砂石路里程	≥1.3公里	100%	≥1.3公里			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	≥100%			
		成本指标	农田路补助标准	18万元/公里	100%	18万元/公里			
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥8人	100%	≥8人			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	100%	≥10年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	≥100%			



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	粮食晾晒场	项目负责人	张新生					
主管部门	市农业农村局	实施单位	乡村振兴局					
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额：		120	120	0	100.00%		
	其中：财政拨款		120	120	0	100.00%		
	其他资金							
总体 年度 目标 年	2021年：计划为生德库村修建粮食晾晒场4802平方米。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	贫困村新建粮食晾晒场	≥4802平方米	100%	≥4802平方米		
		质量指标	项目当年完成率	≥100%	100%	≥100%		
		时效指标	当年开工率	≥100%	100%	≥100%		
		成本指标	粮食晾晒场补助标准	120万元	100%	120万元		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥8人	100%	≥8人		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	100%	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥100%	100%	≥100%		



绩效运行监控表
(2021年度)

项目名称	秸秆打包机项目	项目负责人	张新生	
主管部门	农业农村局	实施单位	浓江乡政府	
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-12月执行数	预算执行率
	年度资金总额：	542	525.44	96.94%
	其中：财政拨款	542	525.44	96.94%
	其他资金			

总体目标年
2021年：计划为生德库村购买拖拉机7台；购买打包机5台。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	数量指标	购买拖拉机数量	≥7台	100%	100%		
		购买打包机数量	≥5台	100%	100%		
	时效指标	项目当年完成率	≧100%	100%	100%		
		当年开工率	≧100%	100%	100%		
	成本指标	购买拖拉机、打包机补助标准	542万元	97%	97%	计划金额与招标金额存在差异，结余金额上缴财政	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥8人	100%	100%		
可持续影响指标		工程使用年限	≥10年	100%	100%		
经济效益指标		村集体经济年收入	≥33万元	95%	100%	计划金额与招标金额存在差异，按中标金额6%收取收益	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥100%	100%	100%		



绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	浓江乡生德库村农田路项目		项目负责人及电话	张新生 13555435868					
主管部门	农业农村局		实施单位	浓江乡政府					
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	23	23	10	100	10			
	其中: 本年财政拨	23	23	-		-			
	其他资金			-		-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2021年: 计划为生德库村修建农田路1.3公里			修建农田路1.3公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取	
	产出指标 (50分)	数量指标	新建改建砂石路里程	10	≥1.3公里	≥1.3公里	10		
		时效指标	项目当年完成率		10	≥100%	≥100%	10	
			当年开工率		10	≥100%	≥100%	10	
	成本指标	农田路补助标准		10	18万元	18万元	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		20	≥8人	≥8人	20	
		可持续影响指标	工程使用年限		20	≥10年	≥10年	20	
满意度指标	服务对象满意度指	贫困人口满意度		20	≥100%	≥100%	20		
总分				100			100		



绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	粮食晾晒场	项目负责人及电话	张新生 13555435868						
主管部门	农业农村局	实施单位	乡村振兴局						
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:	120	120	10	100	10			
	其中: 本年财政拨	120	120	-		-			
	其他资金			-		-			
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	2021年: 计划为生德库村修建粮食晾晒场4802平方米			修建粮食晾晒场4802平方米					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取	
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建粮食晾晒场	10	≥4802平方米	≥4802平方米	10		
		时效指标	项目当年完成率		10	≥100%	≥100%	10	
			当年开工率		10	≥100%	≥100%	10	
	成本指标	粮食晾晒场补助标准		10	120万元	120万元	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		20	≥8人	≥8人	20	
		可持续影响指标	工程使用年限		20	≥10年	≥10年	20	
满意度指标	服务对象满意度指	贫困人口满意度		20	≥100%	≥100%	20		
总分				100			100		



绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	秸秆打包机项目		项目负责人及电话	张新生 13555435868				
主管部门	农业农村局		实施单位	浓江乡政府				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	542	525	10	96.86347	10		
	其中: 本年财政拨	542	525	-		-		
	其他资金			-		-		
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年: 计划为生德库村购买拖拉机7台; 购买打包机5台			购买拖拉机7台; 购买打包机5台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买拖拉机数量	10	≥7台	≥7台	10	
			购买打包机数量	10	≥5台	≥5台	10	
		时效指标	项目当年完成率	5	≥100%	≥100%	5	
			当年开工率	10	≥100%	≥100%	10	
	成本指标	购买拖拉机、打包机补助标准	5	542万元	525万元	4	计划金额与招标金额存在差异, 结余金额上缴财政	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	20	≥8人	≥8人	20	
		可持续影响指标	工程使用年限	20	≥10年	≥10年	20	
经济效益指标		村集体经济年收入	10	≥33万元	≥31.5万元	7	计划金额与招标金额存在差异, 按中标金额6%收取收益	
满意度指标	服务对象满意度	贫困人口满意度	10	≥100%	≥100%	10		
总分				100		96		